Одобрен Решением Коллегии

Минобразования Чувашии 

    от  «____»  2008 г.   № ___

Утвержден

приказом Минобразования Чувашии

от  «____»  _____________2008 г.   № ___
(приложение № ___)

Сетевой план-график реализации в Чувашской Республике 

комплексного проекта модернизации образования (КПМО) в 2008 году
	№
	Мероприятие
	Ответственные
	Сроки 
	Контрольные 

показатели

	1. 
	Заключение Соглашений о передаче средств республиканского бюджета Чувашской Республики на реализацию комплексного проекта с Администрациями районов и городов 
	ОРО
	Март-апрель
2008 г.
	Подписаны Соглашения с 26 Администрациями 

районов и городов

	2. 
	Уточнение сетевых графиков реализации КПМО в муниципальных образованиях на 2008 год
	Администрации городов и районов
	Март-апрель 2008 г.
	Утверждены

сетевые графики

	3. 
	Мониторинговое исследование реализации инновационных образовательных программ и влияния введения НСОТ на качество образования в общеобразовательных учреждениях (30 школ)

Подготовка ТЗ. 
	Фирма-исполнитель 

ОРОО, ОРО

Димитриева А.А., ЧРИО
	II квартал 

2008 г.

Апрель 2008 г.
	Аналитическая записка по результатам мониторинга

	4. 
	Разработка нормативов штатной численности общеобразовательных школ (городских  и сельских)

Подготовка ТЗ.      
	Фирма-исполнитель 
ФЭО, ОРО

Ванеркина Р.В.
	III квартал 

2008 г.

Июнь-июль 2008 г.
	Утверждены нормативы штатной численности общеобразовательных школ (городских  и сельских)

	5. 
	Мониторинг введения НСОТ (стимулирующая часть) в общеобразовательных учреждениях республики

Подготовка ТЗ. 
	Фирма-исполнитель 

ФЭО, ОРО

Гердо Н.В.
	IV квартал 

2008 г.

Август-сентябрь 2008 г.
	Аналитическая записка по результатам мониторинга

	6. 
	Реализация новой системы дифференцированной оплаты труда во всех муниципальных районах и городских округах Чувашской Республики
	Администрации 

городов и районов Минобразования 

Чувашии
	2008 г.
	Обеспечено дифференцированное повышение заработной платы работников школ

	7. 
	Разработка рекомендаций по обеспечению нормативного принципа планирования расходов, финансируемых из местных бюджетов (расходов ОУ на материальные затраты, связанные с содержанием и обслуживанием зданий и сооружений)

Подготовка ТЗ.    
	Фирма-исполнитель 
ФЭО, ОРО

Ванеркина Р.В.
	IV квартал 

2008 г.

Август-сентябрь 2008 г.
	Уменьшена дифференциации расходов в расчете на 1 учащегося по муниципалитетам

	8. 
	Формирование расходов на образование в республиканском бюджете Чувашской Республики и местных бюджетах муниципальных образований, ОУ  на основе принципов НПФ
	Минобразования Чувашии, Администрации городов и районов
	Ежегодно
	Практически реализуется принцип НПФ на муниципальном и школьном уровнях

	9. 
	Изменение системы поправочных коэффициентов к НПФ на основе анализа 
	ФЭО
	III квартал 2008 г.
	Норматив бюджетного финансирования расходов на реализацию государственного стандарта общего образования приближается к единой норме

	10. 
	Мониторинговое исследование функциональной грамотности учащихся 6,8,10 классов

Подготовка ТЗ. 
	Фирма-исполнитель 

ОРОО, ОРО

Димитриева С.В., Федотов М.Н.
	II квартал 2008 г.

Апрель 2008 г.
	Аналитическая записка по результатам мониторинга

	11. 
	Мониторинговое исследование уровня обученности учащихся по математике и русскому языку в профильных классах

Подготовка ТЗ. 
	Фирма-исполнитель 

ОРОО, ОРО

Димитриева С.В., Иванов Г.В.
	II квартал 2008 г.

Апрель 2008 г.
	Аналитическая записка по результатам мониторинга

	12. 
	Мониторинговое исследование учащихся 1 классов «Готовность детей к обучению в школе» (внешний входной контроль  начальной школы)

Подготовка ТЗ. 
	Фирма-исполнитель 

ОРОО, ОРО

Захарова Г.П., Возняк Т.И.
	II квартал 2008 г.

Апрель 2008 г.
	Аналитическая записка по результатам мониторинга

	13. 
	Разработка экзаменационных материалов для проведения аттестации выпускников  9-х классов в новой форме по чувашскому языку

Подготовка ТЗ. 
	Фирма-исполнитель 

ОРОО, ОРО

Виноградов Ю.М., Ядранская И.В.
	II квартал 2008 г.

Март 2008 г.
	Разработаны экзаменационные материалы 

	14. 
	Организация и проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов в новой форме по алгебре, русскому и чувашскому языкам, физике и биологии

Подготовка ТЗ. Организация конкурса     
	Фирма-исполнитель 

ОРОО, ОРО

ЦНОТ, Иванов Г.В.
	II квартал 2008 г.

Апрель 2008 г.
	Организована и проведена государственная (итоговая) аттестация выпускников 9-х классов в новой форме 

	15. 
	Разработка контрольно–измерительных материалов (по тем предметам, по которым ЕГЭ нет) для проведения аттестации педагогических и руководящих работников

Подготовка ТЗ. Организация конкурса     
	Фирма-исполнитель 

ОРОО, ОРО

ЦНОТ, Малышева Т.М.
	II - III кварталы 2008 г.

Апрель 2008 г.
	Разработанные контрольно–измерительные материалы

	16. 
	Анализ результатов государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений ЧР

Подготовка ТЗ. 
	Фирма-исполнитель 

ОРОО, ОРО

ЦНОТ, Иванов Г.В.
	III квартал 2008 г.

Июль 2008 г.
	Аналитическая записка

	17. 
	Апробация портфолио как формы учета неучебных достижений учащихся (на примере 2 муниципалитетов)

Подготовка ТЗ. 
	Фирма-исполнитель 

ОРОО, ОРО

Боченков С.А., Димитриева А.А
	III-IV кварталы 2008 г.

Май-июнь 2008 г.
	Оценка и учет неучебных индивидуальных достижений учащихся

	18. 
	Проведение аттестации педагогических и руководящих работников по новой форме по разработанным контрольно–измерительным материалам, 1 – 2 этапы

Подготовка ТЗ. Организация конкурса     
	Фирма-исполнитель 

ОРОО, ОРО

ЦНОТ, ЧРИО (ЧГПУ)

Федотов М.Н.
	IV квартал 2008 г.

Май 2008 г.
	Проведена аттестация педагогических и руководящих работников по новой форме

	19. 
	Зарубежная стажировка в Финляндию по изучению опыта обеспечения доступности качественного образования

Подготовка ТЗ. Организация конкурса     
	Фирма-исполнитель 

ОРОО, ОРО

Гердо Н.В., Федотов М.Н.
	IV квартал 2008 г.

Апрель 2008 г.
	Изучен опыт обеспечения доступности качественного образования



	20. 
	Тиражирование экзаменационных заданий по алгебре, русскому языку, чувашскому языку, физике и биологии для проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов

Подготовка ТЗ. 
	Фирма-исполнитель 

ОРОО, ОРО

Иванов Г.В.
	II квартал 2008 г.

Апрель 2008 г.
	Подготовлено необходимое количество экзаменационных заданий

	21. 
	Тиражирование КИМов для проведения аттестации педагогических и руководящих работников

Подготовка ТЗ. 
	Фирма-исполнитель 

ОРОО, ОРО

Федотов М.Н.
	III-IV кварталы 2008 г.

Август 2008 г.
	Подготовлено необходимое количество КИМов

	22. 
	Издание сборника «Анализ результатов государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений ЧР»

Подготовка ТЗ. 
	Фирма-исполнитель 

ОРОО, ОРО

Иванов Г.В.
	IV квартал 2008 г.

Август 2008 г.
	Изданный сборник

	23. 
	Мониторинг качества образования на основе государственной (итоговой) аттестации выпускников 11 классов
	ОРОО, ЦНОТ
	Ежегодно
	Аналитические материалы

	24. 
	Ведение республиканского банка данных лучших выпускников школ Чувашской Республики «Будущее Чувашии»
	ЦНОТ
	Ежегодно
	Банк данных лучших выпускников

	25. 
	Разработка методики и проведение социологического опроса  об удовлетворенности населения качеством общего образования

Подготовка ТЗ. 
	Фирма-исполнитель 

ОРОО, ОРО

ЧГУ (Трифонова З.А.), Тимофеева Е.С.
	II квартал 2008 г.

Апрель 2008 г.
	Аналитическая справка

	26. 
	Серия стажировок руководителей ОУО по изучению опыта развития региональных систем образования и директоров инновационных школ по изучению опыта развития информационной образовательной среды, управления и оценки качества  образования, профильного обучения
Подготовка ТЗ. Организация конкурса     
	Фирма-исполнитель 

ОРОО, ОРО

Гердо Н.В., Федотов М.Н.
	II -IV кварталы 2008 г.

Апрель 2008 г.
	Повышение квалификации руководителей ОУО и директоров инновационных школ

	27. 
	Семинар для специалистов муниципальных органов управления образованием и образовательных учреждений о сетевом взаимодействии ОУ республики в рамках профильного обучения с выездом в муниципалитеты

Подготовка ТЗ. 
	Фирма-исполнитель 

ОРОО, ОРО

ЧРИО, Иванов Г.В.
	II квартал 2008 г.

Апрель 2008 г.
	Повышение квалификации специалистов муниципальных органов управления образованием и образовательных учреждений

	28. 
	Подготовка и издание методического пособия «Опыт сетевого взаимодействия образовательных учреждений республики» по итогам работы семинара

Подготовка ТЗ. 
	Фирма-исполнитель 

ОРОО, ОРО

ЧРИО, Иванов Г.В.
	IV квартал 2008 г.

Июнь 2008 г.
	Изданное методическое пособие

	29. 
	Реализация муниципальных программ реструктуризации сети ОУ
	Администрации городов и районов
	Ежегодно
	Реализуются муниципальные программы реструктуризации 

	30. 
	Реализация муниципальных программ сетевого взаимодействия учреждений и организаций
	Администрации городов и районов
	Ежегодно
	Реализуются муниципальные программы сетевого взаимодействия

	31. 
	Консультационное сопровождение подготовки аналитических отчетов о состоянии систем образования муниципалитетов, публичных отчетов ОУ
	ЦНОТ
	Ежегодно


	Публичные отчеты 

	32. 
	Серия семинаров по подготовке общественных управляющих для системы образования

Подготовка ТЗ. Организация конкурса     
	Фирма-исполнитель 

ОРОО, ОРО

Димитриева С.В., Димитриева А.А.
	III - IV кварталы 2008 г.

Май 2008 г.
	Повышение квалификации общественных управляющих

	33. 
	Информационное (PR-) сопровождение проекта (сайт, публикации в СМИ, презентации и т.п.)

Подготовка ТЗ. 
	Фирма-исполнитель

Администрации 

городов и районов

ООИО, ОРО
	2008 г.

Апрель 2008 г.
	Медиа-план, систематическое освещение в региональной и муниципальных СМИ хода реализации проекта

	34. 
	Мониторинг публикаций о системе образования в СМИ. 
	ООИО
	Регулярно
	Информация по результатам мониторинга

	35. 
	Мониторинг хода реализации комплексного проекта, в т.ч. путем выезда в муниципалитеты. Обработка и анализ данных мониторинга хода реализации КПМО и обучение представителей ОУ по результатам анализа 

Подготовка ТЗ. 
	Фирма-исполнитель

Гердо Н.В.
	2008 г.

Март 2008 г.
	Ежеквартальные отчеты-справки о ходе реализации проекта

	36. 
	Организация и проведение экспертно-аналитического межрегионального семинара по основным направлениям  КПМО  (с участием федеральных и региональных экспертов)

Подготовка ТЗ. Проведение конкурса
	Фирма-исполнитель

Гердо Н.В. 
	IV квартал 2008 г.

Август 2008 г.
	Общественное обсуждение итогов КПМО за 2008 год

	37. 
	Коррекция (уточнение) плана реализации по результатам мониторинга
	Минобразования 

Чувашии 

Администрации 

городов и районов
	Ежеквартально
	Скорректированные планы реализации проекта


Сокращения: 
Финансово-экономический отдел министерства  

- ФЭО




Отдел развития общего образования министерства 
- ОРОО




Отдел ресурсного обеспечения министерства 

– ОРО




Отдел организационного и информационного обеспечения  - ООИО
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